Burndown Sprint 3

# Sumário

Burndown	3
Tarefas:	3
Gráfico:	
Acompanhamento de tempo:	

## **Burndown**

## Tarefas:

Tarefas Descrição	Data de inícia	Doenore fue!	Drovieão /h\	Data do términ -
(BackEnd) Criar uma rota POST receber os dados da análise qualitativa	Data de início 01/05/2023	Responsável	Previsão (h)	Data de término 03/05/2023
(BackEnd) Criar um método que pegue os dados enviados do front (componente de análise qualitativa) e envia para o banco			6	
(Teste) US11 - Na fase de entrada do material, deve haver a inserção dos dados da nota fiscal (Etapa de Recebimento)	08/05/2023		2	
(Teste) US12 - Na fase de conferência quantitativa, deve haver a inserção da quantidade do material em análise (Análise Qu			2	
(FrontEnd) Criar função de adição de regras através do botão "Adicionar regra"	27/04/2023		3	
(FrontEnd) Criar função para deletar regras adicionadas	10/05/2023		3	
(FrontEnd) Estilizar os botões de adicionar e remover regras de recebimento	10/05/2023		2	
(Correção) US 10.006 - Solucionar as divergências da tela de cadastro de produtos da aplicação com a do protótipo	13/05/2023		2	
(FrontEnd) Criar o componente da tela de inserção de nota fiscal (tela de recebimento)	25/04/2023		5	
(Documentação) Modelagem inicial dos testes	29/04/2023		6	
(Protótipo) Atualização do protótipo	28/04/2023		3	
(BackEnd) Criar um método que pegue os dados enviados do front (componente de análise quantitativa) e envia para o bando	01/05/2023	Bruno	2	01/05/2023
(FrontEnd) Implementar uma maneira de enviar informações entre a tela de listagem de pedidos e a de recebimento de pedi	25/04/2023	Bruno	1	25/04/2023
(BackEnd) Criar uma rota POST receber os dados da análise quantitativa	01/05/2023	Bruno	6	01/05/2023
(BackEnd) Criar rota GET, POST e o método que envie dados para a alteração de nota fiscal	01/05/2023		4	
(BackEnd) Criar rota GET, POST e o método que envie dados para a alteração de análise de qualitativa	01/05/2023	Bruno	6	01/05/2023
(BackEnd) Criar rota GET, POST e o método que envie dados para a alteração de análise quantitava	01/05/2023		4	
(BackEnd) Criar uma rota POST que receba o id do pedido e a etapa acessada no front e confira se ela é a etapa atual ou r			5	
(FrontEnd) Criar forma de guardar as regras de recebimento para enviar as regras para o backend	03/05/2023		2	
(FrontEnd) Criar mascaras para regras de recebimento	05/05/2023		3	
(FrontEnd) Resolver o problema de cadastros que não aparecem na listagem sem que seja necessário recarregar a página	12/05/2023		6	
(FrontEnd) Criar lógica que confira se o usuário está acessando uma etapa atual ou se está alterando uma etapa anterior no			4	
(Correção) US15.010 - Fazer a unidade de medida sempre respeitar a unidade cadastrada no produto, mesmo se houver a	13/05/2023		2	
(Correção) US12.002 - Realizar a análise quantitativa não preenchendo todos os campos	12/05/2023		1	
(Correção) US12.003 - Cadastrar corretamente a unidade de medida do produto no banco	12/05/2023		1	
(Correção) US12.005 - Fazer a unidade de medida respeitar a unidade cadastrada no produto e adicionar o botão "Confirm			1	
(Correção) US12.006 - Alterar o status do pedido para respeitar a análise em que o pedido se encontra e resolver o problem			1	
(Correção) US12.007 - Fazer o status do pedido respeitar as etapas de análises	10/05/2023		1	12/00/2020
(Correção) US16.005 - Corrigir as divergências entre a tela de análise qualitativa da aplicação e a do protótipo	13/05/2023		4	
(Correção) US10.001 - Adicionar duas regras de recebimento de umidade	12/05/2023		1	
(Correção) US15.004 - Na edição de nota fiscal os campos de "Unidade", "Quantidade" e "Preço Unitário" não podem ser e			1	
(Correção) US15.011 - Permitir que os campos de "Unidade", "Quantidade" e "Preço Unitário" possam ser alterados na revis			1	
(Correção) Resolvendo inconsistencias de estilização C01.001	14/05/2023		1	
(Correção) Converção de unidade ao trocar o produto do pedido	14/05/2023		2	
(FrontEnd) Estilizar os campos das regras de recebimento	03/05/2023		3	
(FrontEnd) Alterar o componente de cadastro de produtos para inserir os campos das regras de recebimento	30/04/2023		4	
(FrontEnd) Estilizar a tela de análise qualitativa	09/05/2023		2	
(Documentação) Atualizar o modelo lógico do projeto	02/05/2023		3	
(BD) Adicionar a tabela pedido uma coluna para indicar em que etapa do processo esse pedido se encontra	27/04/2023		1	
(BD) Atualizar as tabelas de regra recebimento e parâmetros do pedido	03/05/2023		1	00/00/2020
(Teste) Fazer testes recursivos (Cenário R02)	14/05/2023		1	
(Teste) Fazer testes de confirmação (Cenário C01)	14/05/2023		1	
(Teste) US16 - (Análise Qualitativa)	11/05/2023		2	
(Teste) US15 - Deverá ser possível voltar em fases anteriores do processo de entrada de material	12/05/2023		3	
(Correção) US12.008 - Solucionar as divergências entre a tela de análise quantitativa da aplicação e a do protótipo	13/05/2023		1	
(Correção) US11.009 - Corrigir o do cadastro de pedido, para quando o pedido estiver finalizado, aparecer a opção de revis			2	
(Correção) US15.002 - Fazer o sistema informar os dados já salvos no cadastro de pedido na tela de revisão do cadastro de			2	
(FrontEnd) Estilizar os botões de navegação entre etapas de recebimento - cadastro de pedido (revisão), recebimento de pe			6	
(FrontEnd) Estilizar as barras de pesquisa das telas de listagem	09/05/2023		1	
(FrontEnd) Estilizar a tela de inserção dos dados da nota fiscal	08/05/2023		1 1	
(FrontEnd) Estilização dos botões de filtragem (o botão selecionado deve ficar verde)	04/05/2023		1	
(BackEnd) Criar o método e a rota para deletar o pedidos	04/05/2023		2	
	06/05/2023		7	
(FrontEnd) Criar a função para deletar o pedido (Dentro do pedido expandido)		Pedro	1	
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento	11/05/2023			
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est	11/05/2023	Pedro	4	
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est (BackEnd) Criar uma rota POST receber os dados da nota fiscal	11/05/2023 26/04/2023	Pedro Vinícius	2	26/04/2023
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est (BackEnd) Criar uma rota POST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar um método para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso	11/05/2023 26/04/2023 28/04/2023	Pedro Vinícius Vinícius	2 6	26/04/2023 29/04/2023
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est (BackEnd) Criar uma rota POST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar um método para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso (FrontEnd) Criar uma forma de filtrar a listagem de pedido através dos botões de filtragem, fazer as alteração necessárias n	11/05/2023 26/04/2023 28/04/2023 30/04/2023	Pedro Vinícius Vinícius Vinícius	6	26/04/2023 29/04/2023 30/04/2023
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est (BackEnd) Criar uma rota POST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar um método para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso (FrontEnd) Criar uma forma de filtrar a listagem de pedido através dos botões de filtragem, fazer as alteração necessárias n (BackEnd) Criar um método que pegue os dados enviados do front (componente da tela recebimento) e envia para o banco	11/05/2023 26/04/2023 28/04/2023 30/04/2023 26/04/2023	Pedro Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius	2 6 4 3	26/04/2023 29/04/2023 30/04/2023 26/04/2023
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est (BackEnd) Criar uma rota PoST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar um metodo para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso (FrontEnd) Criar um método para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso (FrontEnd) Criar um método que pegue os dados enviados do front (componente da tela recebimento) e envia para o banco (BD - BackEnd) Criar um método que pegue os dados enviados do front (componente da tela recebimento) e envia para o banco (BD - BackEnd) Criar um método para inserir as informação da regras regras de recebimento no banco(regras de recebim	11/05/2023 26/04/2023 28/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 02/05/2023	Pedro Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius	2 6 4 3 3	26/04/2023 29/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 03/05/2023
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est (BackEnd) Criar uma rota POST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar um metodo para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso (FrontEnd) Criar um metodo para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso (FrontEnd) Criar um metodo que pegue os dados enviados do front (componente da tela recebimento) e envia para o banco (Bo- BackEnd) Criar um metodo para inserir as informação da regras regras de recebimento no banco(regras de recebim (BackEnd)Alterar a rota POST do cadastro de produtos para receber os dados das regras de recebimento	11/05/2023 26/04/2023 28/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 02/05/2023 03/05/2023	Pedro Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius	2 6 4 3 3 3 2	26/04/2023 29/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 03/05/2023 03/05/2023
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.003 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est (BackEnd) Criar uma rota POST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar uma rota POST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar uma forma de filtrar a listagem de pedido através dos botões de filtragem, fazer as alteração necessárias n (BackEnd) Criar uma forma de filtrar a listagem de pedido através dos botões de filtragem, fazer as alteração necessárias n (BackEnd) Criar um método que pegue os dados enviados do front (componente da tela recebimento) e envia para o banco (BD - BackEnd)Criar um método para inserir as informação da regras regras de recebimento no banco(regras_de_recebim (BackEnd)Alterar a rota POST do cadastro de produtos para receber os dados das regras de recebimento (FrontEnd) Criar o componente da tela de anáise qualtativa	11/05/2023 26/04/2023 28/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 02/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	Pedro Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius Vinícius	2 6 4 3 3 3 2 6	26/04/2023 29/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 03/05/2023 03/05/2023 06/05/2023
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est (BackEnd) Criar uma rota PCST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar um método para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso (FrontEnd) Criar um método para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso (FrontEnd) Criar um método que pegue os dados enviados do front (componente da tela recebimento) e envia para o banco (BD - BackEnd)Criar um método para inserir as informação da regras regras de recebimento no banco(regras, de recebim (BackEnd)Alterar a rota PCST do cadastro de produtos para receber os dados das regras de recebimento (FrontEnd) Criar o componente da tela de análise qualitativa (Refinamento) Corrigir os submits do cadastro de pedido permitindo envio de campos não preenchidos	11/05/2023 26/04/2023 28/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 02/05/2023 03/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Pedro Vinícius	2 6 4 3 3 2 6 6	26/04/2023 29/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 03/05/2023 03/05/2023 06/05/2023 08/05/2023
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento  (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est  (BackEnd) Criar uma roba PCST receber os dados da nota fiscal  (FrontEnd) Criar uma roba para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso  (FrontEnd) Criar uma forma de filtrar a Istagem de pedido através dos botões de filtragem, fazer as alteração necessárias n  (BackEnd) Criar um método que pegue os dados enviados do front (componente da tela recebimento) e envia para o banco  (BD - BackEnd) Criar um método para inserir as informação da regras regras de recebimento no banco(regras de recebim  (BackEnd) Enterar a rola PCST do cadastro de produtos para receber os dados das regras de recebimento  (FrontEnd) Criar o componente da tela de análise qualitativa  (Refinamento) Corrigir os submits do cadastro de pedido permitindo envio de campos não preenchidos  (Correção) US15.008 - Corrigir os dados de análise qualitativa serem editáveis na revisão após o pedido estar finalizado	11/05/2023 26/04/2023 28/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 02/05/2023 03/05/2023 08/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	Pedro Vinícius	2 6 4 3 3 2 6 6 6 1 1	26/04/2023 29/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 03/05/2023 03/05/2023 06/05/2023 08/05/2023
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US10-Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est (BackEnd) Criar uma rota POST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar um método para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isco (FrontEnd) Criar uma forma de filtrar a listagem de pedido através dos botões de filtragem, fazer as alteração necessárias n (BackEnd) Criar um método que pegue os dados enviados do front (componente da tela recebimento) e envia para o banco (BD - BackEnd)Criar um método para inserir as informação da regras regras de recebimento no banco(regras_de_recebim (BackEnd)Alterar a rota POST do cadastro de produtos para receber os dados das regras de recebimento (FrontEnd) Criar o componente da tela de anáise qualitativa (Refinamento) Corrigir os submits do cadastro de pedido permifindo envio de campos não preenchidos (Correção) US15.008 - Corrigir os dados da nálise qualitativa serem editáveis na revisão após o pedido estar finalizado (Correção) US16.001 - Resolver os problemas do campos de inserção de dado das análises de Umidade e Pureza	11/05/2023 26/04/2023 28/04/2023 28/04/2023 26/04/2023 26/04/2023 02/05/2023 05/05/2023 08/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	Pedro Vinícius	2 6 4 3 3 2 6 6 1 1	26/04/2023 29/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 03/05/2023 06/05/2023 08/05/2023 12/05/2023
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est (BackEnd) Criar uma rota PCST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar um máto PCST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar um método para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso (FrontEnd) Criar um método para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isso (FrontEnd) Criar um método que pegue os dados envados do front (componente da tela recebimento) e envia para o banco (BD - BackEnd)Criar um método para inserir as informação da regras regras de recebimento no banco(regras de recebim (BackEnd)Alterar a rota PCST do cadastro de produtos para receber os dados das regras de recebimento (FrontEnd) Criar o componente da tela de análise qualitativa (Refinamento) Corrigir os submits do cadastro de pedido permitindo envio de campos não preenchidos (Correção) US15.008 - Corrigir os dados de análise qualitativa serem editáveis na revisão após o pedido estar finalizado (Correção) US16.001 - Resolver os problemas do campos de inserção de dado das análises de Umidade e Pureza (Teste) US14 - Barra de busca de elementos listados	11/05/2023 26/04/2023 28/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 02/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 12/05/2023 12/05/2023 10/05/2023	Pedro Vinícius	2 6 4 3 3 2 6 6 1 1	26/04/2023 29/04/2023 30/04/2023 26/04/2023 03/05/2023 03/05/2023 06/05/2023 12/05/2023 12/05/2023
(Teste) US10 - Cadastro de regras de recebimento (Correção) US10-Cadastro de regras de recebimento (Correção) US11.008 - Corrigir o botão do cadastro de pedido, para quando o pedido ja tiver sido recebido, e ainda não est (BackEnd) Criar uma rota POST receber os dados da nota fiscal (FrontEnd) Criar um método para fazer as buscas - Estudar a maneira mais viável de realizar isco (FrontEnd) Criar uma forma de filtrar a listagem de pedido através dos botões de filtragem, fazer as alteração necessárias n (BackEnd) Criar um método que pegue os dados enviados do front (componente da tela recebimento) e envia para o banco (BD - BackEnd)Criar um método para inserir as informação da regras regras de recebimento no banco(regras_de_recebim (BackEnd)Alterar a rota POST do cadastro de produtos para receber os dados das regras de recebimento (FrontEnd) Criar o componente da tela de anáise qualitativa (Refinamento) Corrigir os submits do cadastro de pedido permifindo envio de campos não preenchidos (Correção) US15.008 - Corrigir os dados da nálise qualitativa serem editáveis na revisão após o pedido estar finalizado (Correção) US16.001 - Resolver os problemas do campos de inserção de dado das análises de Umidade e Pureza	11/05/2023 26/04/2023 28/04/2023 28/04/2023 26/04/2023 26/04/2023 02/05/2023 05/05/2023 08/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	Pedro Vinicius	2 6 4 3 3 2 6 6 1 1	26/04/202: 29/04/202: 30/04/202: 26/04/202: 03/05/202: 06/05/202: 08/05/202: 12/05/202: 12/05/202: 10/05/202:

Figura 1 - Burndown tarefas

#### Gráfico:



Figura 2 - Burndown Gráfico

#### Acompanhamento de tempo:

Data de início:	24/04/2023		Data atual:	14/05/2023
Duração (d):	21			
Dia	Datas	ldeal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	24/04/2023	187	0	187
2	25/04/2023	177,65	1	186
3	26/04/2023	168,3	10	176
4	27/04/2023	158,95	0	176
5	28/04/2023	149,6	3	173
6	29/04/2023	140,25	7	166
7	30/04/2023	130,9	14	152
8	01/05/2023	121,55	27	125
9	02/05/2023	112,2	0	125
10	03/05/2023	102,85	21	104
11	04/05/2023	93,5	5	99
12	05/05/2023	84,15	0	99
13	06/05/2023	74,8	6	93
14	07/05/2023	65,45	0	93
15	08/05/2023	56,1	1	92
16	09/05/2023	46,75	22	70
17	10/05/2023	37,4	17	53
18	11/05/2023	28,05	7	46
19	12/05/2023	18,7	19	27
20	13/05/2023	9,35	22	
21	14/05/2023	6,75016E-14	5	5 0

Figura 3 - Burndown tempo